

高松市週休2日モデル工事の手続フロー

発注者指定型	受注者希望型
<p>4週8休の補正係数を乗じて積算</p> <p>↓</p> <p>建設工事公告等及び仕様書に発注者指定型である旨を記載</p> <p>↓</p> <p>入札・契約</p>	<p>積算</p> <p>↓</p> <p>週休2日モデル工事の対象である場合に、受注者希望型である旨を建設工事公告等及び仕様書に記載</p> <p>↓</p> <p>入札・契約</p>
<p>現場着手日までに</p> <p>①週休2日を考慮した工程を検討し、休工日の計画を施工計画書及び週休2日確認書に記載</p> <p>②工程について、監督員と協議</p> <p>↓</p> <p>施工計画書等の受理</p> <p>↓</p> <p>休工予定日に現場作業を行おうとする場合は、事前に、工事打合簿を提出</p> <p>↓</p> <p>変更内容の適否を工事打合簿で受注者へ通知</p> <p>↓</p> <p>出来形数量の提出時又は監督員の指定する時に</p> <p>①「週休2日確認書」を提出</p> <p>②工事日報、安全教育・訓練等の資料</p> <p>↓</p> <p>工事日報、安全教育・訓練等の資料を返却</p> <p>↓</p> <p>4週8休以上を達成しない場合は、減額補正</p> <p>↓</p> <p>変更契約</p>	<p>①契約日までに、週休2日を実施するか否かを選択し、工事打合簿を利用して監督員と協議</p> <p>②週休2日を実施する場合は、現場着手日までに週休2日を考慮した工程を検討し、施工計画書及び週休2日確認書に休工日の計画を記載して、監督員に提出。必要に応じ、受発注者間で補正率等を確認</p> <p>↓</p> <p>施工計画書及び週休2日確認書の提出があった場合、週休2日の実施の適否を工事打合簿で受注者へ通知</p> <p>↓</p> <p>休工予定日に現場作業を行おうとする場合は、事前に、工事打合簿を提出</p> <p>↓</p> <p>変更内容の適否を工事打合簿で受注者へ通知</p> <p>↓</p> <p>出来形数量の提出時又は監督員の指定する時に</p> <p>①週休2日確認書を提出</p> <p>②工事日報、安全教育・訓練等の資料を提示</p> <p>↓</p> <p>工事日報、安全教育・訓練等の資料を返却</p> <p>↓</p> <p>4週8休以上を達成した場合、増額補正</p> <p>↓</p> <p>変更契約</p>
<p>しゅん工</p> <p>↓</p> <p>しゅん工検査日までにアンケートを提出</p> <p>↓</p> <p>4週8休以上を達成した場合、成績評定に反映</p>	<p>しゅん工</p> <p>↓</p> <p>しゅん工検査日までにアンケートを提出</p> <p>↓</p> <p>4週8休以上を達成した場合、成績評定に反映</p>

は、受注者
 は、発注者