

平成 23 年 4 月 1 日

各 位

高 松 市

**東北地方太平洋沖地震の発生に伴う本市公共工事への影響に対する対応
および今後の発注方針等について**

標記に関し、国においては、既に平成 23 年 3 月 16 日付け「東北地方太平洋沖地震に伴う応急復旧工事等の優先的かつ円滑な実施について」等の通知を発出し、当面のかかる地震の応急復旧を優先するための既発注工事に対する対応等について、基本的な考えを示しております。

本市におきましても、各業界団体に対するヒヤリングを実施し、短期・中期にわたる種々の影響を想定しているところではありますが、確たる内容については、依然と不透明であります。

本市といたしましては、前記国の通知内容を踏まえ、発注済案件については、個別案件ごとの状況または事情に応じ、工期延長など可能な対応を検討したいと考えておりますが、今後の新規発注案件につきましては、当面、本市発注予定（4 月 1 日付け別途公表済）に基づき案件を発注する予定としております。

なお、各位におかれましては、当該地震の発生に伴う受注または施工環境が大きく変動する等の情報が得られた場合においては、発注担当部署に当該情報を提供されますよう、よろしくお願いいたします。