

高松市歴史資料館・菊池寛記念館 展示改修スケジュール予定表

事業内容	R 7 年度			R 8 年度			R 9 年度			R 10 年度～		
全体	閉館						建物引渡(8月頃を予定)					
中央図書館 (サンクリスタル 改修工事) ●本体工事●				改修工事(25箇月)			開館準備					
高松市歴史 資料館・菊池寛記念館 展示改修	実施設計			展示改修準備 1.本体工事との調整 2.施工準備(展示内容作成、機器類手配)			展示改修等現場作業 ※現場作業は建物引渡後に開始 発注者側による1か月程度の施工場所準備(事務機能 の移設、資料搬出)後、旧展示設備等の解体撤去、新規 展示等の設置等の現場作業を行うこと。					