

# 高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	旧下笠居西部保育所	所管課	こども保育教育課
本計画作成年月	令和4年5月	公表年月	令和5年3月

## 高松市公共施設再編整備計画の記載事項

記載箇所	37ページ	総合評価	施設	機能	目標使用年数	5年
			廃止	廃止		
建築年 (主たる建物)	昭和60年	総延床面積	334.44㎡		管理運営方式	直営(一部委託含む)


### 本計画策定までの経緯

令和 3年 3月 下笠居こども園との統合により閉園、用途廃止  
 令和 3年度 解体実施設計  
 令和 4年度 解体工事  
 令和 4年 5月 「高松市公共施設再編整備計画」を改定

### 本計画の概要

当施設については、「高松市立幼保連携型認定こども園整備基本計画」に基づき、下笠居こども園との統合により機能を廃止し、令和3年4月から閉鎖管理をしていましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、4年度に解体工事を実施し、除却するものです。  
 また、用地については、借地であることから、当施設を除却後、土地所有者へ返還するものです。

### 年度別計画(予定)



事業実施のための概算費用	31,761千円
--------------	----------

見込まれる効果	下笠居こども園との統合により、子どもたちが適正規模の環境の中で教育保育を受けることができます。 また、統合移転に伴う除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲334.44㎡ コスト ▲79,330千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

その他	
-----	--

## 高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	田井幼稚園	所管課	こども保育教育課			
本計画作成年月	令和4年5月	公表年月	令和5年3月			
高松市公共施設再編整備計画の記載事項						
記載箇所	41ページ	総合評価	施設	機能	目標使用年数	5年
			廃止	継続		
建築年 (主たる建物)	昭和49年	総延床面積	540.00㎡		管理運営方式	直営(一部委託含む)
本計画策定までの経緯						
令和 3年 4月 大町幼稚園との統合により閉園、用途廃止 令和 3年度 解体実施設計 令和 3年10月 解体工事 ~4年 6月 令和 4年 5月 「高松市公共施設再編整備計画」を改定						
本計画の概要						
当施設については、「高松市立幼保連携型認定こども園整備基本計画」に基づき、田井・大町地区の幼保連携型認定こども園への移行に伴う建設用地として活用するため、令和3年4月に大町幼稚園との統合により閉園後、閉鎖管理をしていましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、3年10月から解体工事を実施し、4年6月の除却後に幼保連携型認定こども園の建設を行うものです。						
年度別計画(予定)						
令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
機能廃止(閉鎖)						
事業実施のための概算費用		29,819千円(ただし、幼保連携型認定こども園の建設費用は含まない。)				
見込まれる効果		幼保連携型認定こども園への移行によって、子どもたちが適正規模の環境の中で教育保育を受けることができます。 また、新施設開園に伴う除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲540.00㎡ コスト ▲59,531千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)				
その他						