

建設計画に係る令和2(2020)年度の実施事業に関する意見についての対応調書

資料2

塩江地区

地区名	項目番号	項目	事業の内容	担当局	担当課	対応方針
塩江地区	1	新病院附属医療施設整備及び道の駅しおのえ周辺整備	基本設計において精度を高めた資料作成が必要となるため、2020年度の基本設計の完了及び用地取得とのことでしたが変更はないか。 現段階で具体的にスケジュールの説明ができるのであれば、示してほしい。	病院局 創造都市推進局	高松市立みんなの病院総務課 観光交流課	現在、医療施設と観光関連施設を一体的に整備するため、「塩江道の駅エリア基本計画」の策定に着手しており、今年度中に、エリア全体の整備方針やスケジュール等を取りまとめる予定です。 また、来年度(2020(令和2)年度)は、事業化に向け、個々の施設の基本設計を行うとともに、事業認定や用地取得の手続きを進めてまいりたいと存じます。 このようなことから、現在、具体的にお示しできるスケジュールはございませんが、できる限り早期の整備に向け全力で取り組んでまいります。
塩江地区	2	温泉を活かした塩江地域の観光振興	①奥の湯エリアの基本設計と今後のスケジュールについて説明を求めます。 ②サイクリスト・ライダー受け入れ環境整備のサイクリング情報やサイクルスタンドの設置は、展開しつつあるが、利用者増を図るためには、PR活動や関連イベントの実施などを考えるべきではと思うが、如何でしょうか。	創造都市推進局	観光交流課	①高松市塩江奥の湯公園温浴施設等基本設計業務については、プロポーザルにより業者を選定し、平成31年4月から具体的な整備候補地の選定作業等に着手しています。今後、関係機関や地元関係者等との協議を経て、本年中を目途に整備箇所及び整備方針を取りまとめていく予定であります。 ②平成30年度から、観光サイト「しおのえネット」において、初級・中級のサイクリングモデルコースを設定し、観光・食・宿泊等を絡めた情報発信を行っています。また、今年度、道の駅しおのえは、香川県サイクリング(基幹ルート・地域ルート)のサイクルオアシスとして、県が発行するサイクリングマップに掲載される予定であり、サイクリストの受入環境の向上に向けて、7月中旬頃、県が道の駅しおのえに6~8台程度同時使用可能なサイクルスタンドを設置する予定です。今後のPR活動や関連イベントについては、受入環境の状況を見て、塩江温泉観光協会や指定管理者等とも連携しながら、検討してまいりたいと存じます。
塩江地区	3	地域を支える産業の振興について	仕事があれば当然人も増え、活気もでできます。 地域の活性化に向け、地元企業者への対応策や企業誘致について、どのように考えられているのか、説明を求めます。	創造都市推進局	産業振興課	本市では、市内の中小企業者などの収益向上に直接つながる設備投資を後押しすることで、中小企業者などの生産性向上を通じた本市経済の活性化に取り組むため、昨年6月に施行された生産性向上特別措置法に基づき、先端設備等導入促進基本計画を策定するとともに、高松市市税条例を改正し、税制優遇を行っています。 また、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、企業誘致専門員を配置し、企業立地のための情報収集やネットワークづくりに取り組むとともに、平成21年度に創設した企業誘致助成制度を活用し、企業誘致・立地に努めています。 また、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、高松商工会議所や金融機関等の関係機関と効果的な連携を図りながら、創業者の支援を実施しています。 その他、塩江小学校跡地を利用し、内装業に携わる人材育成を行う「職人育成塾」の運営の支援を行っているところでございます。
塩江地区	4	道路環境の整備	現在も国道の安全性は良くないと思います。 歩行者の安全確保につながる歩道整備については、用地確保における地権者との交渉段階で県も苦慮しているようであり、歩道整備の推進のため、用地確保の事務に市として協力していく考えはないのか、説明を求めます。	都市整備局	道路整備課	国道193号の塩江支所付近等におきましては、現在、県が順次、必要な用地を確保しながら、歩道整備を進めていると伺っております。 市として用地確保の事務に協力していく考えにつきましては、国道の用地取得事務は、県事業であり、また、個人の財産等に関する内容でもありますことから、市の担当者が同席しての交渉等は困難かと存じますが、県との情報共有を図る中で、本市として、協力できる内容につきましては、適切に対応してまいりたいと存じます。
塩江地区	5	柗川ダム整備事業	①ダム本体工事及び周辺整備の状況について報告を求めます。 ②ダム上流域の山林の荒廃について、水源地としてその保全に取り組むことを、市としても前向きに考えていただきたいと思うが、如何でしょうか。	都市整備局	河港課	①柗川ダム本体工事につきましては、本年6月末現在、堤体のコンクリート打設率が約63%となっております。周辺整備につきましては、昨年2月末に、第3回柗川ダム周辺整備検討委員会を開催し、整備内容等を決定しており、また、同3月末には、地元柗川地区の皆様にも御報告させて頂き、現在、本市において、ダム下流の公園の用地取得を進めており、その後、県におきまして、公園整備が進められていく予定となっております。また、周辺整備としまして、引き続き、市道の改良工事を行うとともに、次年度以降、残る林道開設事業にも着手していく予定となっております。 ②周辺整備事業としましては、ダム事業地において林道開設事業を予定しており、県において、同箇所植林を実施する予定となっております。御意見のとおり、良好な山林の保全は重要でありますことから、ダム事業地から上流の地域につきましては、本市としましても、山林所有者の方の御意見も踏まえ、県と連携を図りながら、その支援方法について研究してまいりたいと存じます。
塩江地区	6	地域審議会	地域審議会は2020年度で解散予定ですが、塩江地区におきましては、総合計画の重点取組事業である新病院附属医療施設整備や柗川ダム整備事業などは完了していません。 地域審議会解散後、どのような組織・団体と検討・協議をする予定なのか、説明を求めます。	市民政策局	地域振興課	合併14年目を迎え、6町全体での建設計画等登載事業の進捗率は、平成30年度末で91%と、概ね完了しておりますが、新病院附属医療施設の整備や道路整備事業等一部未完了の事業がございまして、引き続き、実施に努めることとしております。 令和3年度以降の建設計画の期間延長につきましては、各事業の進捗状況を見極めながら、財政局とも協議し、適切に対応してまいりたいと存じます。 地域審議会では、合併以来、建設計画の執行状況やまちづくりに関すること等についての御意見をいただき、市域が一体となったまちづくりを推進しているところでございますが、令和3年3月31日までを設置期間としており、その後、残された事業につきましては、各事業についての検討会やワーキンググループにおきまして、地域の皆様方の御意見をお伺いしながら推進に努めるとともに、建設計画登載事業の執行状況につきましては、これまで同様に公表してまいります。 また、地域のまちづくりに関する御意見や御要望につきましては、市内の他の地域と同様に、必要に応じて地域コミュニティ協議会を通じてお伺いするなど、適切に対応してまいりたいと存じます。