

事前評価チェックシート

計画の名称： 塩江地区都市再生整備計画

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 都市再生基本方針との適合等 1) まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 都市再生基本方針との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 1) まちづくりに向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○

社会資本総合整備計画書

しおのえ
塩江地区都市再生整備計画

令和5年3月

かがわ 香川県 たかまつ 高松市

社会資本総合整備計画

計画の名称	塩江地区都市再生整備計画										重点配分対象の該当	-																	
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)					交付対象	香川県高松市																						
計画の目標	<p>大目標：高松市の観光振興のために、塩江温泉郷を「オンリーワンの価値を持つ温泉郷」として生まれ変わらせること</p> <ul style="list-style-type: none"> 観光客（宿泊客）の増による地域経済の活性化【観光振興（対象：インバウンドを含む観光客）】 小さな拠点整備による持続可能なまちづくり【地域振興・生活サービスの提供・地域コミュニティの再生・雇用創出（対象：地域住民）】 移動手段確保による交流人口の拡大、交流機会創出【交通結節機能の強化・移動のシームレス化（対象：地域住民・観光客）】 																												
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 塩江温泉郷宿泊客数 65,944人（平成30年度）→ 80,000人（令和7年度） 道の駅しおのえ利用者数 131,917人（平成30年度）→ 263,800人（令和7年度） 																												
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (平成30年度)</th> <th>中間目標値 (令和4年度)</th> <th>最終目標値 (令和7年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塩江温泉郷の宿泊施設（6施設）における宿泊者数を集計する。</td> <td>65,944人/年</td> <td>70,000人/年</td> <td>80,000人/年</td> <td rowspan="2">瀬戸・高松広域連携中核都市圏ビジョンに基づき実施される要素事業A1～A7</td> </tr> <tr> <td>道の駅しおのえのレジ通過人数を調査する。</td> <td>131,917人/年</td> <td>140,000人/年</td> <td>263,800人/年</td> </tr> </tbody> </table>													定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (平成30年度)	中間目標値 (令和4年度)	最終目標値 (令和7年度)	塩江温泉郷の宿泊施設（6施設）における宿泊者数を集計する。	65,944人/年	70,000人/年	80,000人/年	瀬戸・高松広域連携中核都市圏ビジョンに基づき実施される要素事業A1～A7	道の駅しおのえのレジ通過人数を調査する。	131,917人/年	140,000人/年	263,800人/年
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																									
	当初現況値 (平成30年度)	中間目標値 (令和4年度)	最終目標値 (令和7年度)																										
塩江温泉郷の宿泊施設（6施設）における宿泊者数を集計する。	65,944人/年	70,000人/年	80,000人/年	瀬戸・高松広域連携中核都市圏ビジョンに基づき実施される要素事業A1～A7																									
道の駅しおのえのレジ通過人数を調査する。	131,917人/年	140,000人/年	263,800人/年																										
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	3,294百万円	A	3,294百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%																	
交付対象事業																													
A 基幹事業																													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考												
									R2	R3	R4	R5	R6																
A-1	都市再生	一般	高松市	直接	高松市	塩江地区都市再生整備計画	道路, 地域生活基盤施設, 高次都市施設ほか	高松市						3,294		策定済													
									合計					3,294															
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考												
									R2	R3	R4	R5	R6																
									合計					0															
C 効果促進事業																													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考														
									R2	R3	R4	R5	R6																
									合計					☆☆															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																	
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																													
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考														
									R2	R3	R4	R5	R6																
									合計																				
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考																	

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a)	61	150			
計画別流用 増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	61	150			
前年度からの繰越額 (d)	0	61			
支払済額 (e)	0	104			
翌年度繰越額 (f)	61	107			
うち未契約繰越額 (g)	34	73			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	55.73	34.6%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	詳細設計業務委託の前提となる整備設計等業務委託に不測の日時を要したため、詳細設計業務委託の契約が遅れ、繰越が生じた。		設計業務委託に不測の日時を要したため、工事の発注が遅れ、繰越が生じた。		

- ※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。
- ※ 平成29年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考図面)

計画の名称	塩江地区都市再生整備計画		交付対象	香川県 高松市
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)			

