

A'	百万円	B'		C'		$(C+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	0.00%
A'	百万円	B'		C'		$(C+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	0.00%

要素事業の事業進捗

概ね計画通り進捗

計画していた事業は、すべて完了した。

2. 今後の方針

完了

平成30年2月23日

高松市長 大西 秀人 殿

香川県公共事業評価委員会
委員長 井原 健雄



平成29年度 香川県公共事業評価委員会の審議結果（事後評価）について

貴職から諮問のあった、公共事業の事後評価について、次のとおり答申する。

なお、今後の事業の推進にあたっては、社会経済情勢等の変化、事業の進捗状況等を踏まえて適切に対処されたい。

記

次の社会資本総合整備計画について、委員会に提出された資料及び説明から、市が行った事後評価は、妥当と判断する。

- ① 「仏生山地区都市再生整備計画」
- ② 「国分寺地区都市再生整備計画」

（付帯意見）

- ・次期計画策定に際しては、計画目標をよりの確に表現した評価指標となるよう検討していただきたい。（①）
- ・社会情勢の変化を的確に捉え、計画に反映していただきたい。（①）