概略工程表

工事項目	H29年度							H30年度													H31年度					
	10月						3月	4月						10月						3月	4月					8月
現地調査、書類作成		■	■	■	■	■	■																■	■		
更新工事（主要設備）									■	■			■	■			■	■				■	■			