資料２

子ども・子育て支援新制度　本格施行までのスケジュール

●…子ども子育て支援会議　●…部会

	26年度											27年度
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
主な動き（国）		公定価格の骨格提示										子ども・子育て支援新制度本格施行
支援会議	●	●	●●	●					●		●	
推進計画事業計画	推進計画・事業計画案の検討										計画策定	事業計画に基づいた事業実施
	量の見込みの検討	確保方策の検討			量の見込み・確保方策の報告		パブリックコメントの実施				計画を県に提出	
		民間施設に対する説明会及び意向調査										
		利用定員に関する意見聴取										
条例等の制定	・新幼保連携型認定こども園の認可基準 ・地域型保育の認可基準 ・確認を受ける施設等の運営基準 ・保育の必要性の認定基準 ・放課後児童クラブの設備運営基準				条例等の制定	認可事務・確認事務・認定事務等						
		パブリックコメントの実施				関係者への通知						
その他	・費用・利用者負担の検討											