令和3年度高松市伝統的ものづくり振興事業スケジュール

	事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下
①	高松市伝統的ものづくり振興審議会			第1回開催（含補助金審査）		第2回開催						第3回開催	
②	伝統的ものづくり夏休み親子体験教室	委託先調整		委託決裁	夏休み親子体験教室開催								
③	伝統的ものづくり学校巡回教室	学校案内・委託先調整		委託決裁				実施時期は学校と委託先と調整					
④	伝統的ものづくり産業発展事業補助金	申請受付審査			事業進捗状況ヒアリング							完了支払	
⑤	伝統的ものづくり振興事業補助金	ちらしHP	公募		審査	交付決定	事業進捗状況ヒアリング						完了支払
⑥	たかまつ工芸ウィーク開催事業		実行委員会開催（随時）					たかまつ工芸ウィーク開催		精算	実行委員会開催（随時）		

⑤