５ 計画策定のスケジュール
【国が示す全体のスケジュールについて】



【出典】
厚労省説明会（令和4年8月配信）の配布資料1より

【本市の策定に向けたスケジュール(案) について】

	R4年度							R5年度											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
												●計画骨子				●計画素案		●計画案	●策定
推進連絡会	①9/29 ・第8期計画進捗状況 ・第9期計画策定スケジュール ・各種基礎調査の実施について										② ・第8期計画進捗報告 ・第9期計画骨子案				③ ・第9期計画素案 ・介護保険料設定の方向性 ・介護保険サービス見込量の方向性 ・介護保険対象施設整備方針の方向性				
推進本部会		①10/4 ・第8期計画進捗状況 ・第9期計画策定スケジュール ・各種基礎調査の実施について										② ・第8期計画進捗報告 ・第9期計画骨子案				③ ・第9期計画素案 ・介護保険料設定の方向性 ・介護保険サービス見込量の方向性 ・介護保険対象施設整備方針の方向性			
政策会議												▼ ・第9期計画骨子案				▼ ・第9期計画素案 ・施設整備方針 ・介護保険料			
運営協議会			①10/20 ・第8期計画進捗状況 ・第9期計画策定スケジュール ・各種基礎調査の実施について		② ・基礎調査集計速報					③ ・第9期計画策定スケジュー ・基礎調査結果報告			④ ・第8期計画進捗報告 ・第9期計画骨子案				⑤ ・第9期計画素案 ・介護保険料設定の方向性 ・介護保険サービス見込量の方向性 ・介護保険対象施設整備方針の方向性		⑥ ・第9期計画案 ・介護保険料	
調査会													▼ ・第9期計画骨子案				▼ ・第9期計画素案 ・介護保険料		
基礎調査 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 (高齢者の暮らしと介護についてのアンケート ・在宅介護実態調査	委託業者選定 実態調査実施済み (6/1～8/10)	対象者抽出 調査票確定		調査実施 (12/1～12/28) 集計・分析・報告	集計・分析・報告		報告書納品												
「見える化」システムによる 地域分析						入力作業	分析												
パブリックコメント																	パブコメ		
運営協議会委員委嘱替え						委員公募 ▼ 推薦依頼	▼ 委嘱												
【参考】 地域福祉計画 （健康福祉総務課）							調査票作成・発送・集計・結果報告 現計画見直し、課題整理		調査結果分析・結果報告 次期方針の決定、計画骨子案の作成			計画骨子案の策定 ● 計画案の作成			計画案の策定 ●		パブコメ	計画最終調整	計画の策定 ●