屋島活性化基本構想　具体的施策・事業の取組状況一覧

※具体的施策・事業の左側番号は「別表　屋島活性化に向けて実行すべき具体的施策・事業の取組状況」の通し番号である。

【基本方針】	【活性化方策の方向性】	【具体的施策・事業】
ア 貴重な自然環境や文化財の継続的かつ体系的な調査・研究と保全	① 地形・地質・動植物等自然環境の調査・研究と保存・活用 ② 寺社・民俗・遺跡等の調査・研究と保存・活用 ③ 名勝的価値の調査・研究 ④ 各分野の学際的調査・研究 ⑤ 各種調査・研究成果の体系的整理 ⑥ 調査・研究成果の蓄積と情報発信システムの整備	1 古代山城屋嶋城跡城門遺構の整備 2 天然記念物屋島の調査 10 屋島の森保全活動 30 名勝についての調査・研究 31 史跡・天然記念物屋島保存管理計画の見直し 36 文化財の保存・整備・活用 37 史跡・天然記念物屋島基礎調査の実施 38 讃岐ジオパーク構想との連携
イ 歴史・文化・信仰に富む屋島の再発見と活用	① 歴史・文化・信仰・生活・生産の魅力に関する情報の公開・交流・活用 ② 特性・価値等の多面的な情報の発信 ③ 屋島を知ることを目的としたイベントの開催 ④ 屋島に関連した文化的（歴史・伝統等）イベントの開催 ⑤ 魅力ある資源としてのソフト・ハード面での活用 ⑥ 沿革の分析・把握と将来への展望	3 古代山城サミットの開催 4 現代源平屋島合戦絵巻の開催 12 屋島に関する情報発信力の強化 13 自然探訪・史跡巡り等歩く行事の開催 14 探鳥会の開催 5 瀬戸内国際芸術祭との連携 （高松港周辺における屋島での展開事業） 6 シンボルマーク等の作成 15 観光ルートの開発・商品化・宣伝 16 屋島のパンフレット・マップ等の作成 17 周辺観光施設等との連携割引制度等の創設 18 定期シャトルバス路線の拡充 32 ビジターセンター〔ガイダンス施設〕の整備 33 便益施設等（史跡等案内板・東屋・ベンチ・トイレ）の整備 34 北嶺の利活用 39 展望・芝生公園の整備 40 新屋島水族館等集客施設の充実 41 山上駐車場の拡充 42 近傍エリア臨時駐車場の確保 43 登山道・遍路道等の整備
ウ 知的欲求を満たす「文化観光」の創造	① 屋島全体の特性・価値等のPR ② 屋島を知り，学べる施設の整備 ③ 観光施設・休養施設・便益施設等の充実 ④ 周辺観光施設等との連携 ⑤ 更地の有効的な活用 ⑥ アクセス環境の向上 ⑦ ケーブル施設等の利活用 ⑧屋島を楽しむイベントの開催	
エ 都市（まち）づくりと連動した景観の保全と再生	① 眺望ポイントの整備 ② 山容を望む場の確保 ③ 屋島を望む景観の保全 ④ 近傍公共的施設の活用	7 高松市景観計画の策定（変更） ※景観形成重点地区（屋島地区）の指定 8 屋島陸上競技場の再整備 19 市街地・多島美等景観ポイントの選定・公表 20 屋島陸上競技場等公共施設内や鉄道駅舎内での写真・マップの展示 35 眺望を遮る樹木の剪定・伐採
オ 屋島の有する特性・価値の次世代への継承	① 子どもたちの屋島に接する機会の創出 ② 分かりやすい情報提供 ③ 家族でくつろげる施設の整備等 ④ 家族で参加できるイベントの開催	9 遠足バス通行料の助成 21 市民マラソン大会の開催 22 屋島少年自然の家体験学習との連携 23 遠足等コースの設定 24 子ども講座の開催 25 子ども向けパンフレット等の作成・活用 26 屋島地域交流イベントの開催 44 多目的広場の整備
カ 実効性のある推進体制の整備・構築	① 調査・研究，保存・活用，管理・運営関係各機関ネットワーク構築 ② 屋島活性化方策推進体制の整備 ③ 屋島に関わる人材の育成	11 自然・歴史ガイドの育成 27 推進組織の設置 28 屋島活性化関係者会合の開催 29 学術的調査・研究講座の開催

※ 緑　実施済　12施策・事業

※ 青　実施中（実施見込みの検討中を含む）　29施策・事業

※ 橙　課題等整理中(No.41,42)、事業見直し(No.9)　3施策・事業　　全44施策・事業