高松市地球温暖化対策実行計画策定等スケジュール（予定）

資料2－2

項目			平成21年度							平成22年度				
			9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
実行計画推進協議会の開催				平成21年度第1回開催 10/13(火)13:00～ ・会長等の選任について ・実行計画の策定について ・現行の地球温暖化対策について ・アンケート調査の実施について		第2回開催 （12月末～1月上旬） ・アンケート調査の結果および温室効果ガス排出量の報告 ・計画の骨子について		第3回開催 （2月下旬） ・計画案についての意見集約		22年度第1回開催 （4月中旬） ・協議会としての計画の取りまとめ				
基礎調査	1	基本的事項の整理 ・計画策定の背景・意義の整理 ・地域特性の把握												
基礎調査	2	市民および事業者の意識調査（アンケート）	アンケート調査期間 アンケートの集計・分析											
基礎調査	3	温室効果ガス排出量および吸収量の現況把握												
基礎調査	4	温室効果ガス排出量の増減要因分析												
計画の検討・計画策定	5	温室効果ガス排出量，吸収量の将来推計および目標の設定					目標の設定 ・短期（2012年）・中期（2020年）・長期（2050年）の目標設定 ・短期・中期目標⇒将来推計に基づく野心的かつ実行可能な削減量の積上げによる設定 ・長期目標　　⇒政府の目標値を踏まえて設定							
計画の検討・計画策定	6	対策・施策の立案												
計画の検討・計画策定	7	実行計画の素案の作成（庁内各種検討会議での検討を含む）												
計画の検討・計画策定	8	パブリックコメント 市議会調査会												
計画の検討・計画策定	9	実行計画の公表等（印刷・配布，ホームページの掲載等）												