
１．施設整備計画の名称 高松市公立学校等施設整備計画

２．計画期間 平成３０年度

３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

令和５年１月２６日　教育委員会総務課にて実施及び評価結果を決定。

・成果指標を設定して、事業の成果を評価する。
・事後評価の内容については、市のホームページで公表する。

　施設整備計画の目標はおおむね達成できた。
　事業を実施できなかった大野小学校の大規模改造事業（トイレ）及び古高松南小学校の防災機
能強化事業（外壁）については、令和２年度に延期した。
　今後も、大規模改造（トイレ）及び防災機能強化（外壁）の実施に努めていくとともに、長寿命化対
策事業についても着手していくこととする。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　防災機能強化（非構造部材の耐震化）事業として、外壁改修工事を、１校のみ令和２年度に延期
したが、小学校２校と中学校１校で実施した。また、天井材及び天井器具の落下防止工事を、中学
校１校で実施した。
　防災機能強化（屋外防災施設）事業として、屋外便所建設工事を、小学校１校で実施した。

　大規模改造事業（トイレ）として、トイレ改修工事を、小学校６校・中学校３校で実施した。１校のみ
令和２年度に延期した。



７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

花園小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.7.9～R2.2.10 R2.2.10

三渓小学校 （２） 36 防災機能強化 校 - R1.9.17～R2.2.17 R2.2.17

多肥小学校 （２） 36 防災機能強化 - - R1.8.7～R2.3.30 R2.3.30

川岡小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.8.7～R2.1.30 R2.1.30

川島小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.7.24～R2.3.24 R2.3.24

川島小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 - R1.7.24～R2.3.24 R2.3.24

東植田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.9.3～R2.3.4 R2.3.4

東植田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 - R1.9.3～R2.3.4 R2.3.4

植田小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.7.24～R2.2.26 R2.2.26

太田南小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.7.9～R2.2.10 R2.2.10

古高松南小学校 （２） 36 防災機能強化 校 - - - R2年度に延期

木太北部小学校 （２） 36 防災機能強化 校 - R1.10.3～R2.3.19 R2.3.19

大野小学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - - - R2年度に延期

桜町中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.7.24～R2.1.23 R2.1.23

協和中学校 （２） 36 防災機能強化 屋 - R1.7.24～R1.12.4 R1.12.4

木太中学校 （２） 36 防災機能強化 校 - R1.10.30～R2.3.10 R2.3.10

庵治中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.8.7～R2.3.27 R2.3.27

庵治中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 - R1.8.7～R2.3.27 R2.3.27

国分寺中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 校 - R1.9.3～R2.3.27 R2.3.27

国分寺中学校 （４） 07 大規模改造（トイレ） 屋 - R1.9.3～R3.2.27 R2.3.27

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


