
施設 機能

廃止 廃止

その他

事業実施のための概算費用 　13,473千円

見込まれる効果

　除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。
　　延床面積　　▲65,62㎡
　　コスト　　▲8,794千円
 　 （公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

　
昭和５５年　６月　　教育委員会社会教育課より当課へ所管換え
平成１２年　９月　　診療所看護師の宿泊施設としての利用がなくなり用途廃止（行政財産から普通財産へ変更）
平成１３年　６月　　「漁業協同組合」に平成25年6月まで貸付
平成２５年　７月　　閉鎖管理
令和 元年　６月　　自然災害による倒壊に備えてブロック塀解体工事
令和　４年　５月　　「高松市公共施設再編整備計画」を改定
令和　５年　５月　　地元説明

本計画の概要

　当施設については、平成２５年７月以降、閉鎖管理をしていましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、令和５年
度から解体工事を実施し、除却するものです。

直営（一部委託含む）管理運営方式
建築年

（主たる建物）
昭和55年 総延床面積 65.62㎡

本計画策定までの経緯

本計画作成年月 令和６年３月 公表年月 令和６年３月

高松市公共施設再編整備計画の記載事項

記載箇所 51ページ 総合評価 目標使用年数 5年

高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名 元国民健康保険女木看護師宿舎 所管課 国保・高齢者医療課

実施設計 解体工事

▲

地元説明

▲

アスベスト成分調査

閉鎖管理


