
事業実施のための概算費用 １２９，１００千円（ただし、公園整備費は含まない。）

見込まれる効果

　跡地を公園として有効活用できます。
　また、機能移転に伴う除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。
　　延床面積　　▲455.48㎡
　　コスト　　▲42,052千円
　　（公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出）

その他
　解体工事等については、隣接の旧川東体育館及び高松市川東児童館と一体
的に実施するものです。

令和６年度令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

本計画策定までの経緯

平成２９年　６月　　「高松市公共施設再編整備計画（案）２次」を策定
令和　２年　８月　　香川分団第３部川内原消防屯所との機能統合に伴い、当施設の消防機能を新施設へ移転

本計画の概要

　当施設においては、令和２年８月に香川分団第３部川内原消防屯所と機能統合し、消防機能を新施設へ移転した後、
閉鎖管理していましたが、「身近な公園整備事業第２次実施計画」による公園整備の計画区域とすることで調整されてい
ることから、令和４年度に当施設の除却を行うものです。

年度別計画（予定）

５年

建築年
（主たる建物）

昭和54年 総延床面積 455.48㎡ 管理運営方式 直営（一部委託含む）

記載箇所 86ページ 総合評価 用途変更 目標使用年数

本計画作成年月 令和４年1月 公表年月 令和４年2月

高松市公共施設再編整備計画の記載事項

高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名 旧香川分団第３部川東上消防屯所 所管課 消防局総務課

公園整備解体工事

閉鎖管理

新施設に消防機能を移転

解体実施設計


