
路線名 区　間 都市計画決定 事業認可 事業着手 用地取得着手 工事着手 Ｒ５主な事業内容 供用目標

①高松海岸線 玉藻工区 H3.12.13 H8.9.20 Ｈ８ Ｈ８ Ｈ１０
道路改良工事、
安全施設設置工事

－

②高松海岸線 屋島工区 H3.12.13 H23.5.13 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ －
H29.4.23
供用開始

③木太鬼無線 西春日･鶴市工区 H26.3.25 Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ２０ －
H30.7.2
供用開始

④木太鬼無線 三条工区 H26.3.25 H26.11.28 Ｈ２６ Ｈ２８ －
基礎撤去工事、物件調査、
用地取得、物件補償

－

⑤木太鬼無線 木太工区 H26.3.25 H24.6.29 Ｈ２４ Ｒ１ Ｒ２ －
R4.10.22
供用開始

⑥郷東檀紙西線 S53.12.21 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１６ － －

⑦公園東門線 S56.2.10 H8.3.26 Ｈ８ Ｈ８ Ｈ２６
基礎撤去工事、用地取得、
物件補償

－

⑧香西東町香西南町線 H7.8.4 Ｈ１３ Ｈ２３ － 道路修正設計 －

⑨兵庫町西通町線 H17.3.8 H3.12.10 Ｈ３ Ｈ３ Ｈ１４ －
Ｒ2.3.26
供用開始

⑩朝日町仏生山線 H3.11.1 Ｈ２３ Ｈ２７ Ｈ２８ 道路改良工事、物件調査 －

⑪栗林上福岡線 栗林工区 S55.4.23 Ｈ２３ Ｈ３０ Ｒ２ －
R3.7.7
供用開始
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