

## ゆめづくり推進事業成果報告資料

実施団体名	亀阜校区コミュニティ協議会																																																				
代表者	住所 高松市宮脇町1-6-18																																																				
	氏名 澁川 正																																																				
事業名	心と体の明るいまちづくり推進事業（里山マップ作り）																																																				
実施期間 (着手・完了年月日)	平成28年4月 1日 ～ 平成29年 3月31日																																																				
<b>事業実施内容および実施状況</b>																																																					
<p><b>【里山マップ・街歩きマップ作り】</b></p> <p>峰山周辺における石清尾山古墳群を巡る山道を遊歩道として整備し、古墳を巡りながら、稲荷山・紫雲山・石清尾山を歩いて回れる遊歩道のコース設定と案内マップを作り、コース上の案内板を設置することで、地域の子どもからお年寄りまで気軽に立ち入ることができ、古墳見学のために初めて訪れる観光客の方々にもたのしんでいただけるような里山づくりを目指すものである。</p> <p>また、同時に6ブロックで構成されている校区内を日々違ったコースで散歩をすることにより、心と体の健康増進と地域の再発見や交流を活発化させる街歩きのマップも公園と神社仏閣、慰霊碑を中心として作成し、日々の体調に合わせて楽しめるようにしている。</p> <p>主な作業内容等は下記の通りである。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 5%;">里山</td> <td style="width: 10%;">6月15日</td> <td style="width: 10%;">ワークショップ開催</td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>7月 7日</td> <td>里山に親しむマップを製作する為の打合せ（古墳巡り・散歩コース）</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8月18日</td> <td>現地調査（コースに沿って歩き、時間や距離等測る）</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10月26日</td> <td>企画委員会を開催し 峰山古墳巡りのコース設定</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1月 6日</td> <td>印刷のためのレイアウトづくり（この間 有志により数回現地調査）</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2月 9日</td> <td>レイアウトの確認および印刷依頼</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3月 3日</td> <td>マップの原案を基に案内板・標識を作成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>街</td> <td>10月12日</td> <td>ワークショップ開催</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10月26日</td> <td>現地調査（街の公園、神社仏閣、記念碑等紹介）</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>12月 6日</td> <td>各ブロックの散歩コースを作成</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2月 9日</td> <td>各ブロックのコースを結び掲載内容を決定</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2月19日</td> <td>現地調査（コースの最終確認）</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2月25日</td> <td>レイアウトの確認および印刷発注</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>【里山マップ作り・街歩きマップづくりの成果】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●里山やまち歩きのワークショップには多くの住民が参加し、関心の高まりを強く感じられた。</li> <li>●知らなかった情報や知識を得るとともに、神社仏閣や記念碑等地元の史跡を再認識できた。</li> <li>●自分にあった散歩をすることで心と体の健康増進に役立たせる</li> <li>●参加者間で楽しいコミュニケーションがはかれた。</li> </ul>		里山	6月15日	ワークショップ開催			7月 7日	里山に親しむマップを製作する為の打合せ（古墳巡り・散歩コース）			8月18日	現地調査（コースに沿って歩き、時間や距離等測る）			10月26日	企画委員会を開催し 峰山古墳巡りのコース設定			1月 6日	印刷のためのレイアウトづくり（この間 有志により数回現地調査）			2月 9日	レイアウトの確認および印刷依頼			3月 3日	マップの原案を基に案内板・標識を作成		街	10月12日	ワークショップ開催			10月26日	現地調査（街の公園、神社仏閣、記念碑等紹介）			12月 6日	各ブロックの散歩コースを作成			2月 9日	各ブロックのコースを結び掲載内容を決定			2月19日	現地調査（コースの最終確認）			2月25日	レイアウトの確認および印刷発注	
里山	6月15日	ワークショップ開催																																																			
	7月 7日	里山に親しむマップを製作する為の打合せ（古墳巡り・散歩コース）																																																			
	8月18日	現地調査（コースに沿って歩き、時間や距離等測る）																																																			
	10月26日	企画委員会を開催し 峰山古墳巡りのコース設定																																																			
	1月 6日	印刷のためのレイアウトづくり（この間 有志により数回現地調査）																																																			
	2月 9日	レイアウトの確認および印刷依頼																																																			
	3月 3日	マップの原案を基に案内板・標識を作成																																																			
街	10月12日	ワークショップ開催																																																			
	10月26日	現地調査（街の公園、神社仏閣、記念碑等紹介）																																																			
	12月 6日	各ブロックの散歩コースを作成																																																			
	2月 9日	各ブロックのコースを結び掲載内容を決定																																																			
	2月19日	現地調査（コースの最終確認）																																																			
	2月25日	レイアウトの確認および印刷発注																																																			