

## 高松市公共施設再編整備実施計画

|  |                                  |   |                      |        |    |
|--|----------------------------------|---|----------------------|--------|----|
| 対象施設名  | 高松市立川島保育所(用途変更)<br>高松市立山田幼稚園(廃止) | 所管課   | こども園総務課              |        |    |
| 本計画作成年月  | 平成30年3月                          | 公表年月  | 平成30年3月              |        |    |
| 高松市公共施設再編整備計画(案)の記載事項  |                                  |   |                      |        |    |
| 記載箇所   | 110ページ<br>116ページ                 | 総合評価  | 用途変更、廃止              | 目標使用年数 | 5年 |
| 建築年(主たる建物)   | 平成1年<br>昭和52年                    | 総延床面積   | 1,012.83㎡<br>592.65㎡ | 管理運営方式 | 直営 |
| 本計画策定までの経緯   |                                  |   |                      |        |    |
| <p>平成27年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」において、国は、幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況や家庭環境の変化等によらず、柔軟に子どもを受け入れることができる認定こども園、特に幼保連携型認定こども園への移行を政策的に促進することとしました。これを受け、本市でも、平成28年3月に「高松市幼保連携型認定こども園整備基本計画」を策定し、市立保育所・幼稚園の今後の整備方針や整備時期を定めました。</p> <p>本来は、「高松市公共施設再整備計画(案)2次」の公表後、関係機関等との協議等を経て、実施可能となった場合に、本実施計画を策定し、再編を進めますが、川島保育所・山田幼稚園については、整備基本計画において、川島こども園(仮称)に移行することとしていることから、今回、本計画を策定するものです。</p>   |                                  |   |                      |        |    |
| 本計画の概要   |                                  |   |                      |        |    |
| <p>平成28年3月に策定した「高松市立幼保連携型認定こども園整備基本計画」において、川島保育所と山田幼稚園を統合し、こども園への移行時期を平成32年度としていることから、移行に伴う整備工事(新園舎建設、既設園舎改修等)と実施計画の策定を並行して行うものです。</p>   |                                  |   |                      |        |    |
| 年度別計画(予定)  |                                  |   |                      |        |    |
| 平成28年度   | 平成29年度                           | 平成30年度  | 平成31年度               | 平成32年度 |    |
| <p>●高松市立幼保連携型認定こども園整備基本計画策定(H28. 3)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>← 基本設計 →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>← 実施設計 →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>← 整備工事 →</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;"> <p>← 造成工事 →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>← 新園舎建設 →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>← 既設園舎改修 →</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">●こども園開園</p> |                                  |   |                      |        |    |
| 事業実施のための概算費用   |                                  | 990,000千円   |                      |        |    |
| 見込まれる効果  |                                  | <p>就学前の教育・保育を総合的に提供していくことで、0歳児から5歳児の子どもたちが、保護者の就労形態等によらず、お互いに生活を身近に感じたり、触れ合ったりしながら体験の幅を広げ、集団生活を通じて社会生活に必要な習慣や態度を身につけることができます。</p> |                      |        |    |
| その他  |                                  |   |                      |        |    |