

# (1)ウ 伝統的ものづくり事業者ヒアリング取材スケジュール(案)

④

|    | 項目           | スケジュール |    | 項目     | スケジュール |
|----|--------------|--------|----|--------|--------|
| 1  | 欄間彫刻         | 7月     | 11 | 高松和傘   | 10月    |
| 2  | 讃岐かがり<br>手まり | 7月     | 12 | 高松嫁入人形 | 10月    |
| 3  | 菓子木型         | 7月     | 13 | 高松張子   | 10月    |
| 4  | 古式畳          | 8月     | 14 | 左官鋺    | 11月    |
| 5  | 打出し銅器        | 8月     | 15 | 桐箱     | 11月    |
| 6  | 保多織          | 8月     | 16 | 組手障子   | 11月    |
| 7  | 讃岐提灯         | 9月     | 17 | 讃岐獅子頭  | 11月    |
| 8  | 讃岐のり染        | 9月     | 18 | 鷺ノ山石工品 | 12月    |
| 9  | 理平焼          | 9月     | 19 | 肥松木工品  | 12月    |
| 10 | 讃岐鋳造品        | 9月     | 20 | 讃岐桶樽   | 12月    |