

今後のスケジュールについて

ビジョン改定のスケジュールと審議会・U40の動き

	事務手続き	審議会 (※H29年度中3回予定)	懇談会 (U40) (※H29年度中3回予定)
H29.1			1/26 創造都市の理解を深める
H29.2	市長へ説明	2/19 ビジョン改正の方向性	2/21 各論プロジェクト検討
H29.3			3/2 各論プロジェクト検討
H29.4			
H29.5			5/11 各論プロジェクト検討
H29.6			
H29.7	ビジョン素案の策定	7/ ビジョンの骨子案修正	
H29.8	↓		
	参考意見の募集		
H29.9			9/上旬 ビジョン素案の検討
		9/ ビジョン素案の検討	
H29.10	政策会議		
	議会・調査会		
H29.11	パブリックコメント		11/ ビジョン原案の検討
H29.12	政策会議	12/ ビジョン案の検討	
	議会・調査会		
H30.1			
H30.2	(決裁→印刷)		
H30.3	初旬完成		
H30年度		ビジョンの進捗管理 ※任期(H30.9.27)	※任期(H30.11.29)