

策定スケジュール

	令和5年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
基本構想			素案 ▼			原案 ▼				議案 ▼			計画書 ▼	
実施計画	素案 →			重点取組事業の調整 →					計画書作成 →					
議会对応 (議員全員協議会)			● (6/22)		● (8/31)									
議会对応 (常任委員会による議案審議)									●					
パブリックコメント				→		→								
市民と市長の意見交換会 (全世代、若い世代)				→ (全8回)	(7/13,7/15,7/21,7/24,7/25,7/28,7/29,7/18延期分(10月で調整中)) ※全世代3回(うちオンライン1回)、大学生4回、高校生1回									
総合計画審議会				1回目 (7/24)	2回目 (8/2)	3回目 (9/19)	4・5回目 (10/16・24)							