

# 第9期高齢者保健福祉計画策定スケジュール

		R4年度	R5年度											
		10~3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
							●計画骨子					●計画素案	計画最終案●	●策定
													●パブリックコメント	
運営協議会		▼10/20 ・第8期計画進捗状況 ・第9期計画の策定について ・第9期計画策定に係る基礎調査の実施について			①6/14 ・第9期計画策定スケジュール等 ・日常生活圏域ニーズ調査結果		②8月下旬 ・第8期計画進捗 ・日常生活圏域ニーズ調査結果 ・第9期計画骨子						③1月下旬 ・第9期計画素案 ・介護サービス見込量 ・介護保険対象施設整備方針	④2月下旬 ・第9期計画案 ・介護保険料
基礎調査														
在宅介護実態調査		調査実施	集計・報告書作成	調査結果分析										
高齢者の暮らしと介護		・在宅介護(6/1~8/10)												
「見える化」システムによる地域分析					分析									
介護保険事業計画	市町村	計画策定のための準備作業 (基礎調査の実施・分析等)		調査結果、サービス給付実績等を分析・考察 計画に盛り込む内容を検討								県との調整		
	国	社会保障審議会 ▼12/20 (介護保険制度の見直しに関する意見) ▼2/27 (基本指針について)	▼推計ツール(暫定版)	▼全国課長会議 (基本指針案)	▼推計ツールの情報提供 (成立法案反映確定版)								▼介護報酬改定 (介護給付費分科会)	