

◆多職種連携研修会スケジュール

	9月			10月			11月			12月			1月			2月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
<b>全体の流れ</b>			▼ 連携会議						▼ 連携会議				▼ 案内開始		▼ 連携会議			<b>開催</b>			
<b>企画・調整</b>																					
基本計画の確認・決定 進行表等の作成	基本計画の決定			進行表等の作成																	
劇団タンポポとの打ち合わせ 講師への出席依頼・打ち合わせ	劇団との打ち合わせ									講師依頼文の作成・送付			講師打ち合わせ			最終打ち合わせ					
必要資料の確認 配布資料の作成・準備										講師に資料作成依頼			配布資料の作成			資料の印刷・準備					
案内文の作成・発送 (専門職)							案内文の作成			案内文の発送			参加者の受付								
参加者の受付																▼ 締切					
製作物の発注 (ちらし、ポスター等)				内容の検討(業者選定)			ちらし・ポスター製作			▼ 完成											
当日の流れ、担当等確認・決定 必要物品の準備										必要物品の準備			担当者打ち合わせ			最終打ち合わせ					
<b>会場準備</b>																					
会場の下見 フロアプランの作成				会場の下見			フロアプランの作成														
会場設営の打ち合わせ (製作物、会場用機材、受付等)										会場設営打ち合わせ			最終打ち合わせ								
<b>広報活動</b>																					
市報(1/15号)掲載							掲載準備			原稿締切			▼ 掲載								
報道発表							掲載準備			原稿締切			▼ 報道発表								
市ホームページに掲載										掲載準備			▼ 掲載								
ちらしの配布										配布準備			配布								