

工事履行報告書

報告日： 平成24年 8月15日

工事名：

工期： 平成24年 5月 1日 ～ 平成24年10月31日 (工期の2分の1経過日：平成24年 10月31日)

記入不要(自動計算される。)
構成率=見積額/全体の見積額

進捗率=当該工種の出来高数量/当該工種全体の設計数量

工 種 等		工 程 表											見積額 (税抜)	構成率 (%) ①	進捗率 (%) ②	出来高率 (%) ①×②÷100	備 考
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月									
土工	予定	→															
	実施	→										1,000	40.0	80.0	32.0		
擁壁工	予定	→															
	実施	→								1,000	40.0	70.0	28.0				
舗装工	予定																
	実施								未着手			500	20.0	0.0	0.0		
工事	予定																
工事	実施																
工事	予定																
工事	実施																
工事	予定																
工事	実施																
工事	予定																
工事	実施																
受注者名称： 現場代理人： 印											計	2,500	100.0	/	60.0	>50%	

各工種別に金額で算出し、千円単位で記入する

記入不要(自動計算される。)
出来高(進捗)率=構成率×進捗率金額ベースでの進捗状況

構成率の欄は小数点第1位までの記載のため、その合計が100%にならない場合があります。
各工種に表示された構成率の合計が100%となるようにしてください。

契約金額(消費税抜き)

- 注1 工種等および工程表の欄は適宜増減すること。
 2 工種等欄の分類項目については、監督職員との協議による。
 3 中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては、事前に監督職員と協議すること。
 4 支払条件に各年度の出来高予定金額が記載されている場合は、「工期」の下に、当該年度の出来高予定金額に係る工期を記載すること。
 なお、この場合の「工期の2分の1経過日」は、当該出来高予定金額に係る工期の2分の1経過日とすること。

上記のとおり、報告を確認します。

課 長	課長補佐	係 長	監督職員