

■第10期高齢者保健福祉計画策定に係る会議等の予定

年度	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
7年度	国・県				▼調査に関する 国の方針発表	▼県の説明会							▼計画に関する 国の方針発表
	運営協議会 推進本部会 推進連絡会		▼第1回 運営協議会				▼推進連絡会 ▼推進本部会	▼第2回 運営協議会				▼第3回 運営協議会	
	打合せ						部内打合せ (調査項目の検討・決定)						
	第9期 進捗状況				9期計画進捗調査	分析・資料作成							
	アンケート調査 (二重調査)					委託業者選定		対象者抽出 調査票確定	▼調査票発送	調査		集計・分析・報告	報告書 納品
	在宅介護 実態調査				調査(実施時期不明)							集計・分析・報告	
8年度	国・県				▼国：基本指針案	▼推計ツール リリース							
	政策会議 運営協議会 推進本部会 推進連絡会		▼第1回 運営協議会		▼推進連絡会 ▼推進本部会	▼第2回 運営協議会	▼政策会議 ▼調査会		▼推進連絡会 ▼推進本部会	▼第3回 運営協議会	▼政策会議 ▼調査会	▼第4回 運営協議会	
	計画策定		・計画骨子案作成 ・計画の内容を検討 ・サービス給付実績 等を分析、考察			サービス見込量の設 定作業開始	・計画素案作成 ▼サービス見込量、 保険料の仮設定	県との調整		計画案作成	計画最終調整		計画書 納品
	バブコメ										▼バブコメ		

<各会議の協議内容(予定)>

◇運営協議会 (計画策定に関する項目のみ抜粋)	(7年度)	第2回…第9期計画進捗報告、第10期計画策定スケジュール、基礎調査の実施
	(8年度)	第1回…第10期計画策定スケジュール、基礎調査結果報告 第2回…第9期計画進捗報告、第10期計画骨子案 第3回…第10期計画素案、介護保険料、介護保険サービス見込量、介護保険対象施設整備方針 第4回…第10期計画案、介護保険料
◇推進連絡会	(7年度)	9月中旬…第2回運営協議会と同様
	(8年度)	7月下旬…第2回運営協議会と同様 11月中旬…第3回運営協議会と同様
◇推進本部会	(7年度)	9月下旬…第2回運営協議会と同様
	(8年度)	8月上旬…第2回運営協議会と同様 12月上旬…第3回運営協議会と同様
◇政策会議	(8年度)	8月上旬…第10期計画骨子案 12月下旬…第10期計画素案、施設整備方針、介護保険料