

高松第一高等学校改築工事工程概要

	令和3年			令和4年												令和5年												令和6年		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
既存校舎解体工事	■																													
体育館建設工事	■																													
既存施設改修工事																														
既存体育館解体工事																														
グラウンド整備工事	■																													

工事範囲概略図

