

第2期高松市教育振興基本計画（令和2年度改定版）策定スケジュール（案）

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	骨子案の検討			計画素案の検討			計画案の検討		計画書作成	
中間見直しに係る 検討懇談会	↔ 第1回懇談会					↔ 第2回懇談会			↔ 第3回懇談会	
教育委員会定例会					↔ 10月定例会			↔ 1月定例会		↔ 3月定例会
総合教育会議			↔ 第1回総合教育会議						↔ 第2回総合教育会議	
教育民生調査会						↔ 調査会				
パブリックコメント							↔ 意見募集			