

第2期高松市教育振興基本計画（令和2年度改定版）策定スケジュール（案）

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	骨子案の検討			計画素案の検討			計画案の検討		計画書作成	
総合教育会議			↔	第1回総合教育会議					↔	第2回総合教育会議
教育委員会定例会					↔	10月定例会		↔	1月定例会	↔
中間見直しに係る 検討懇談会	↔	第1回懇談会			↔	第2回懇談会			↔	第3回懇談会
教育民生調査会						↔	調査会			
パブリックコメント							↔	意見募集		