

高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	①☆山田支所 ②高松市川島コミュニティセンター ③元川島中津公園内建物	所管課	地域振興課
本計画作成年月	令和元年10月	公表年月	令和2年3月

高松市公共施設再編整備計画の記載事項

記載箇所	①12ページ ②54ページ ③124ページ	総合評価	①用途変更 ②移転 ③廃止	目標使用年数	5年
建築年 (主たる建物)	①平成2年 ②平成2年 ③平成6年	総延床面積	①72.18㎡ ②622.62㎡ ③1,112.51㎡	管理運営方式	①③直営 ②指定管理

本計画策定までの経緯

- ・平成27年2月 「高松市地域行政組織再編計画」を策定
- ・平成28年6月 「高松市公共施設再編整備計画(案)1次」を策定 (山田支所)
- ・平成29年6月 「高松市公共施設再編整備計画(案)2次」を策定 (高松市川島コミュニティセンター)
- ・平成30年6月 「高松市公共施設再編整備計画(案)3次」を策定 (元川島中津公園内建物)
- ・平成31年2月 東部南総合センター(仮称)・川島コミュニティセンターの基本設計完了

本計画の概要

平成27年2月に策定した「高松市地域行政組織再編計画」及び「高松市地域包括支援センター・保健センター出先機関の統廃合整備方針」に基づき、令和2年度に元川島中津公園内建物を除却し、その後、東部南総合センター(仮称)を整備するものです。また、令和5年度に山田支所の支所機能及び川島コミュニティセンターの移転後、既存建物の除却を行うものです。

年度別計画(予定)

令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
		整備工事		<ul style="list-style-type: none"> ●東部南総合センター(仮称)開設 ●山田支所機能移転 ●川島コミュニティセンター移転 ●既存施設除却

事業実施のための概算費用

191,533千円

見込まれる効果

これまで、支所で行っていた各種行政窓口サービスに加え、ライフサイクルイベントに係る各手続き、福祉サービスや利用ニーズが高い相談業務等を充実させるとともに、地域包括支援センターサブセンター及び保健ステーションとの連携を図ることにより、本市の東部南地域の核となる施設として、東部南総合センター(仮称)が開設されることとなり、地域住民の福祉及び利便性の向上や効率的な運営が見込まれます。

また、対象施設の除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。
 延床面積 ▲1,807.31㎡
 コスト ▲305,501千円
 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)

その他

☆間借り施設