

平成 29年度（28年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画 体系	まちづくりの目標	産業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなまち	評価 担当	局名	創造都市推進局
	政策	地域を支える産業の振興と経済の活性化		課(室)名	市場業務課
	施策	農林水産業の振興		電話番号	087-862-3411
	基本事業	生鮮食料品等流通の強化		事業実施主体	市
	事務事業	卸売市場整備事業		事業期間	平成 28年度～平成 35年度

【事業全体概要】

事業の概要	本市場の青果棟（昭和52年竣工）及び水産物棟（昭和55年竣工）は、いずれも建築後30年以上経過しており、旧耐震基準の建築物である。平成23・24年度に実施した耐震診断の結果、青果棟は緊急に改修等の措置を講ずる必要がある「A判定」、水産物棟は可及的速やかに改修等の措置を講ずる必要がある「B判定」であったことから、この結果を踏まえ、コールドチェーン化や省エネ・省スペース化等にも対応した市場施設を整備する。
-------	--

29年度概要	市場整備 都市計画決定資料作成業務 土木・防災工事基本設計等
--------	--------------------------------------

重点取組事業	特別重点	市長マニフェスト	5-	事務事業の類型	インフラ・施設等整備
--------	------	----------	----	---------	------------

【事業の目的】

対象（何を）	青果棟及び水産物棟等
意図（どのような状態にしたいか）	安全・安心な生鮮食料品等の安定供給を行う流通拠点施設としての卸売市場の機能向上や消費者（市民）から親しまれ、継続的な支持を得られる施設整備を行う。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
関係者との協議回数	回			6	5	5

【事業の成果】

成果指標名（どのような成果が得られたか）	単位	種別	H26	H27	H28	H29	中期目標 H30
卸売市場の取扱金額	億円	目標値			323	323	323
		実績値			345		
成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							(達成度) 106.8% 35点
成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）							(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	平成 26年度（決算）	平成 27年度（決算）	平成 28年度（決算）	平成 29年度（予算）
トータルコスト	[円]	8,364	15,129	19,327	34,553
（事業費）	[円]	1,124	7,452	3,625	11,000
（職員人件費）	[円]	7,240	7,677	15,702	23,553

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	拡充
------------	---	--------------------------	----

【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）

生鮮食料品等の流通拠点として市場の再整備を進めるため、平成28年度は、現地整備を含めて市場の再整備方法を検討し、「高松市朝日町三丁目」を青果棟を移転整備候補地として定めた。
 今後、当該用地を市場用地として確定するための都市計画決定の手続き、土木防災工事、施設設計等が必要であり、青果棟については平成35年度、水産物棟については平成39年度の完成を目指してスピード感をもって事務を進める必要がある。

【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）

平成29年度においては、当該用地を市場用地として確定するための都市計画決定の手続き、土木防災工事の設計等を進める。