

高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	旧屋島分団第1部消防屯所	所管課	消防局総務課
本計画作成年月	令和6年3月	公表年月	令和6年3月

高松市公共施設再編整備計画の記載事項

記載箇所	34ページ	総合評価	施設	機能	目標使用年数	10年
			用途変更	廃止		
建築年 (主たる建物)	昭和57年	総延床面積	43.20㎡		管理運営方式	直営(一部委託含む)

本計画策定までの経緯

平成29年 9月 政策会議において、「第2期消防屯所整備計画」が策定され、移転整備が決定
 令和 3年10月 新施設の建築に伴い、消防機能を移転
 令和 4年 5月 「高松市公共施設再編整備計画」を改定

本計画の概要

当施設については、消防屯所機能を令和3年10月に新施設へ移転した後、閉鎖管理をしていましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、令和5年度解体設計を行った後に、令和6年度に除却を行うものです。
 なお、用地については、借地であることから、当施設を除却後、土地所有者へ返還するものです。

年度別計画(予定)

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	

事業実施のための概算費用	10,770千円
--------------	----------

見込まれる効果	除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲43.2㎡ コスト ▲7,829千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)
---------	--

その他	
-----	--