

# 高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	①旧川東児童館 ②☆旧川東放課後児童クラブ	所管課	子育て支援課
本計画作成年月	令和5年3月	公表年月	令和5年3月

## 高松市公共施設再編整備計画の記載事項

記載箇所	38ページ	総合評価	施設	機能	目標使用年数	5年
			①廃止 ②廃止	①廃止 ②継続		
建築年 (主たる建物)	昭和54年	総延床面積	①195.70㎡ ②26.30㎡		管理運営方式	①指定管理者 ②直営(一部委託含む)


### 本計画策定までの経緯

令和 2年2月 高松市香川地区地域審議会において、川東児童館の廃止に対する地元市民の意見聴取  
 令和 2年5月 川東児童館の廃止及び川東放課後児童クラブの移転を決定  
 令和 3年9月 高松市児童厚生施設条例の一部改正・用途廃止を決定  
 令和 4年3月 川東児童館及び川東放課後児童クラブの用途廃止  
 令和 4年4月 川東放課後児童クラブを川東小学校内に移転し、運営を開始  
 令和 4年5月 「高松市公共施設再編整備計画」を改定

### 本計画の概要

旧川東児童館については、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、令和4年度中に解体工事を行い、「身近な公園整備事業第2次実施計画」による公園整備の計画区域とすることで調整されていることを踏まえ、5年度から公園整備を行うものです。  
 このことに伴い、当館内で運営されていた旧川東放課後児童クラブについては、川東小学校内へ機能移転を行い、4年4月1日から運用を開始しています。

### 年度別計画(予定)



事業実施のための概算費用	131,100千円(ただし、公園整備費は含まない。)
見込まれる効果	川東放課後児童クラブの機能を川東小学校内に移転し、同小学校の余裕教室、共用教室を活用することにより、定員が20人増加し、受け皿の確保に繋がります。 また、対象施設の除却及び機能移転により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲222.00㎡(うちクラブ部分▲26.30㎡) コスト ▲253,630千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)
その他	

☆間借り施設