

高松市公共施設再編整備実施計画					
対象施設名	旧高松市香川町川東体育館		所管課	スポーツ振興課	
本計画作成年月	令和4年1月		公表年月	令和4年2月	
高松市公共施設再編整備計画の記載事項					
記載箇所	23ページ	総合評価	廃止	目標使用年数	5年
建築年 (主たる建物)	昭和43年	総延床面積	681.89㎡	管理運営方式	指定管理
本計画策定までの経緯					
平成28年 6月	「高松市公共施設再編整備計画(案)1次」を策定				
平成28年 7月 ～8月	「高松市公共施設再編整備計画(案)1次」に関するパブリックコメントの実施 当該施設への意見なし				
平成28年 8月 ～10月	「高松市公共施設再編整備計画(案)1次」に関する市民説明会を開催				
平成30年12月 ～31年 4月	耐震診断調査を実施 結果:総合評価B(可及的速やかに改修等の措置を講ずる必要がある)				
令和 元年 5月	令和元年6月以降の施設の利用申込み中止、及び8月以降の施設使用中止を公表				
令和 元年 6月	施設利用申込みの中止				
令和 元年 8月	施設使用の中止				
令和 2年 3月	高松市スポーツ施設条例の一部改正・用途廃止				
本計画の概要					
当施設については、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、令和元年度末で用途廃止し、閉鎖管理していましたが、「身近な公園整備事業第2次実施計画」による公園整備の計画区域とすることで調整されていることから、令和3年度に解体実施設計、令和4年度に解体工事を行うものです。					
年度別計画(予定)					
令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
▼施設利用中止	▼用途廃止 閉鎖管理 解体実施設計 解体工事 公園整備				
事業実施のための概算費用		129,100千円(ただし、公園整備費は含まない。)			
見込まれる効果		除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲681.89㎡ コスト ▲317,210千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)			
その他		解体工事等については、隣接の旧香川分団第3部川東上消防屯所及び高松市川東児童館と一体的に実施するものです。			