

高松市公共施設再編整備実施計画					
対象施設名	旧高松市香川庭球場		所管課	スポーツ振興課	
本計画作成年月	令和4年1月		公表年月	令和4年2月	
高松市公共施設再編整備計画の記載事項					
記載箇所	23ページ	総合評価	廃止	目標使用年数	5年
建築年 (主たる建物)	昭和55年	総延床面積	25.92㎡	管理運営方式	指定管理
本計画策定までの経緯					
平成28年6月	「高松市公共施設再編整備計画(案)1次」を策定				
平成28年7月 ～8月	「高松市公共施設再編整備計画(案)1次」に関するパブリックコメントの実施 当施設への意見なし				
平成28年8月 ～10月	「高松市公共施設再編整備計画(案)1次」に関する市民説明会を開催				
令和 2年5月	当施設の廃止予定を施設利用者へ周知				
令和 3年3月	高松市スポーツ施設条例の一部改正・用途廃止				
本計画の概要					
当施設については、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、令和2年度に解体実施設計、同年度末に用途廃止し、閉鎖管理していましたが、令和3年度に解体工事を実施し、除却を行うものです。 また、用地については、借地であることから、当施設を除却後、土地所有者へ返還するものです。					
年度別計画(予定)					
令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	用途廃止▼ 閉鎖管理 解体実施設計 解体工事 借地返還▼				
事業実施のための概算費用		31,665千円			
見込まれる効果		除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲25.92㎡ コスト ▲17,517千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)			
その他					