

高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	塩江町多目的研修集会施設	所管課	農林水産課		
本計画作成年月	令和5年3月	公表年月	令和5年3月		
高松市公共施設再編整備計画の記載事項					
記載箇所	15ページ	総合評価	施設 廃止	機能 廃止	目標使用年数 5年
建築年 (主たる建物)	昭和56年	総延床面積	443.80㎡		管理運営方式 直営(一部委託含む)
本計画策定までの経緯					
令和元年度	耐震診断を実施 結果:総合評価A(緊急に改修等の措置を講ずる必要がある。)				
令和2年 2月	利用受付の停止及び施設の閉鎖について地元説明会を開催				
令和2年 3月	施設の解体について地元説明会を開催				
令和4年 5月	「高松市公共施設再編整備計画」を改定				
令和4年 7月	高松市多目的研修集会施設条例を一部改正し、当該施設部分を削除				
令和4年10月	解体実施設計を発注				
本計画の概要					
<p>当施設については、令和2年2月から閉鎖管理をしていましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、4年7月に条例廃止、5年度から解体工事を実施し、除却するものです。 また、用地については借地であることから、当施設を除却後、土地所有者へ返還するものです。</p>					
年度別計画(予定)					
令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
閉鎖管理					
地元調整		▲ 条例廃止 実施設計	解体工事		
事業実施のための概算費用		48,662千円			
見込まれる効果		除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲443.80㎡ コスト ▲86,634千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)			
その他					