

## 高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	木太分団第1部消防屯所 (※旧施設)	所管課	消防局総務課 こども園総務課		
本計画作成年月	令和2年9月	公表年月	令和2年11月		
高松市公共施設再編整備計画の記載事項					
記載箇所	82ページ	総合評価	用途変更	目標使用年数	5年
建築年 (主たる建物)	昭和47年	総延床面積	81.16㎡	管理運営方式	直営
本計画策定までの経緯					
平成29年 6月 平成30年11月 令和2年度	「高松市公共施設再編整備計画(案)2次」を策定 消防屯所整備計画に基づき、現在の木太分団第1部消防屯所を整備し、当施設の消防機能を移転 当施設を解体し、跡地を近隣の木太保育所の送迎用駐車場として整備予定				
本計画の概要					
<p>木太分団第1部消防屯所(※旧施設)については、平成30年11月、消防屯所整備計画に基づき整備された新施設に消防機能を移転し、閉鎖管理していました。</p> <p>当施設については、老朽化が著しく利活用が困難な一方、近隣の木太保育所において送迎用駐車場を必要としていることから、当施設を解体し、跡地を当該保育所の送迎用駐車場として整備するものです。</p>					
年度別計画(予定)					
平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
<p>● 消防機能を移転</p> <p>← 閉鎖管理 →</p> <p>← 解体 駐車場整備 →</p> <p>→ 保育所送迎用駐車場として利用 →</p>					
事業実施のための概算費用		約10,000千円			
見込まれる効果	<p>老朽化した木太分団第1部消防屯所を移転整備することにより、安全で安心できる生活環境の整備に寄与するものです。</p> <p>また、跡地については、保育所の送迎用駐車場として利用することにより、児童・保護者の安全確保等に寄与するものです。</p> <p>除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。</p> <p>延床面積 ▲81.16㎡ コスト ▲12,080千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)</p>				
その他					