

高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	旧庵治最終処分場	所管課	環境施設対策課
本計画作成年月	令和4年1月	公表年月	令和4年2月

高松市公共施設再編整備計画の記載事項

記載箇所	141ページ	総合評価	廃止	目標使用年数	5年
建築年 (主たる建物)	平成5年	総延床面積	384.93㎡	管理運営方式	直営(一部委託を含む)

本計画策定までの経緯

平成25年9月 埋立処分終了
 平成28年2月 処分場の機能廃止(以降、閉鎖管理)
 平成30年6月 「高松市公共施設再編整備計画(案)3次」を策定
 平成30年7月 「高松市公共施設再編整備計画(案)3次」に関するパブリックコメント
 ~8月 当施設への意見なし
 令和元年度 解体に係るアスベスト調査及び土壌調査
 令和2年度 浸出水処理施設解体実施設計
 令和3年度 浸出水処理施設等解体工事
 令和3年度 緑化復元実施設計

本計画の概要

当施設については、平成28年2月の機能廃止以降、閉鎖管理していましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、令和3年度に施設を解体撤去するものです。

年度別計画(予定)

令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
	閉鎖管理				
	実施設計	解体・撤去	緑化復元工事		

事業実施のための概算費用	69,472千円
--------------	----------

見込まれる効果	経年劣化が著しく、機能を廃止した建築物の除却により、地域の安全性の向上及び環境保全が図られます。 また、除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲384.93㎡ コスト ▲90,959千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)
---------	--

その他	
-----	--