

高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	旧浅野幼稚園	所管課	こども保育教育課		
本計画作成年月	令和6年3月	公表年月	令和6年3月		
高松市公共施設再編整備計画の記載事項					
記載箇所	41ページ	総合評価	施設 廃止	機能 廃止	目標使用年数 5年
建築年 (主たる建物)	昭和49年	総延床面積	688.63㎡		管理運営方式 直営(一部委託含む)
本計画策定までの経緯					
<p>令和3年 3月 幼保連携型認定こども園への移行(浅野幼稚園と浅野保育所を統合)に伴い用途廃止 令和3年 4月 高松市学校条例から浅野幼稚園を削除 令和4年 5月 「高松市公共施設再編整備計画」を改定 令和4年度～5年度 利用希望調査(全庁照会)等</p>					
本計画の概要					
<p>当施設については、「高松市立幼保連携型認定こども園整備基本計画」に基づき、浅野保育所との統合により機能を廃止し、令和3年4月から閉鎖管理をしておりましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、6年度から解体実施設計及び解体工事を実施するものです。 ※旧浅野幼稚園は「公共施設等適正管理推進事業債(集約化事業)」を活用しており、浅野こども園の供用開始から5年以内に施設の廃止(除却、転用や売却等)が必要である。</p>					
年度別計画(予定)					
令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
用途廃止 ▼	<p style="text-align: center;">施設の利用希望調査等</p>		<p style="text-align: center;">解体実施設計</p>	<p style="text-align: center;">解体工事</p>	
事業実施のための概算費用		91,000千円			
見込まれる効果		<p>除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲688.63㎡ コスト ▲137,683千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)</p>			
その他					