

高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	元国民健康保険女木看護師宿舎	所管課	国保・高齢者医療課		
本計画作成年月	令和6年3月	公表年月	令和6年3月		
高松市公共施設再編整備計画の記載事項					
記載箇所	51ページ	総合評価	施設 廃止	機能 廃止	目標使用年数 5年
建築年 (主たる建物)	昭和55年	総延床面積	65.62㎡		管理運営方式 直営(一部委託含む)
本計画策定までの経緯					
<p>昭和55年 6月 教育委員会社会教育課より当課へ所管換え 平成12年 9月 診療所看護師の宿泊施設としての利用がなくなり用途廃止(行政財産から普通財産へ変更) 平成13年 6月 「漁業協同組合」に平成25年6月まで貸付 平成25年 7月 閉鎖管理 令和 元年 6月 自然災害による倒壊に備えてブロック塀解体工事 令和 4年 5月 「高松市公共施設再編整備計画」を改定 令和 5年 5月 地元説明</p>					
本計画の概要					
<p>当施設については、平成25年7月以降、閉鎖管理をしていましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、令和5年度から解体工事を実施し、除却するものです。</p>					
令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		
		閉鎖管理	実施設計 → 解体工事 ← 地元説明 ←		
▼ アスベスト成分調査					
事業実施のための概算費用		13,473千円			
見込まれる効果		除却により、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲65.62㎡ コスト ▲8,794千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)			
その他					