

## 第4次高松市行財政改革計画（計画期間H19～H21） 平成19年度中間報告(H19. 9. 30現在)

第4次高松市行財政改革計画の中間時点での取組状況を取りまとめました。

### 1 目的

取り組むべき計画の実施状況を的確に把握し、本年度の計画目標の達成に向けた迅速な対応を実施するため。

### 2 取組状況総括について

区分	内訳	比率
A 実施済	<b>79</b>	19.1%
B 着手済	<b>292</b>	70.5%
C 未着手	<b>20</b>	4.8%
D 中止	<b>2</b>	0.5%
E 未到来	<b>21</b>	5.1%
合計 (計画期間中)	<b>414</b>	100.0%
合計 (H19年度対象)	<b>393</b>	-

※計画期間内で、実施する全項目のうち、実施および着手済の割合

A実施済+B着手済	
<b>371 項目</b>	<b>89.6%</b>
<b>414 項目</b>	

※H19年度に実施する項目のうち、実施および着手済の割合

A実施済+B着手済	
<b>371 項目</b>	<b>94.4%</b>
<b>393 項目</b>	

#### 【区分】について

- A 実施済 …………… 計画どおり実施済または実施予定年度を前倒して実施した。
- B 着手済 …………… 19年度 of 取組内容(推進・準備・検討・調査等)について着手した。
- C 未着手 …………… 19年度 of 取組内容(推進・準備・検討・調査等)について着手していない。
- D 中止 …………… 検討の結果、計画期間内において、取組内容については実施しないこととしたもの。
- E 未到来 …………… 翌年度以降の取組内容につき、実施していないもの。

### 3 計画体系ごとの取組状況について

別紙「計画体系別取組状況」のとおり

### 4 各部局ごとの取組状況について

別紙「部局進行管理票」のとおり