

次期たかまつ男女共同参画プランの策定について

1 計画期間について

- ・第5次たかまつ男女共同参画プラン（R4～R8）
- ・次期たかまつ男女共同参画プラン（R9～R13）予定

（参考）国・県の計画期間について

国・県の基本計画の計画期間は5年間である。

- ・国 第6次男女共同参画基本計画（R8～R12）予定
- ・県 第5次かがわ男女共同参画プラン（R9～R13）予定

2 策定スケジュール

令和7年度については、次期たかまつ男女共同参画プラン策定に当たっての基礎資料とするため、男女共同参画に関する市民生活意識調査、事業所実態調査、市民団体等実態調査を実施する。

第6次たかまつ男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和7年度					▽第1回本部会（8/6） （R6進捗状況、女活R6実績R7計画、策定スケジュール）	▽第1回懇談会（9/9） （第1回本部会同内容）	▽意識調査票発送		▽意識調査票回収・集計・報告書作成		骨子案 ▽第1回幹事会 ＜書面＞ （骨子案審議）	▽第2回本部会 （骨子案審議・決定）
										◆女活事業（ワールドカフェ） 実施、意見集約 ▽第2回懇談会 （認定・就労、意識調査結果報告）		
令和8年度	骨子案					素案			▽調査会	パブコメ（1か月）	計画再調整	次期プラン策定・公表
			関係課事業見直し シート作成依頼			▽第2回幹事会＜書面＞ （素案検討） ▽第2回本部会（素案検討）		▽第2回懇談会 （女活R7報告・R8予定、 R7進捗報告、素案について）			▽第3回懇談会 （認定・就労）	
		▽第1回懇談会 （会長・副会長選任、 骨子案について）										