

# 放課後児童クラブ運営の一部民間委託進捗状況

	令和5年度									令和6年度
	4～6月	7月	8月	9～10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
関係者、関係機関との調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼学校関係者等への説明</li> <li>▼支援員へ個別説明</li> <li>▼保護者への通知（委託の範囲・変更点など）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼アンケート調査（支援員、補助員、保護者）</li> <li>▼子ども・子育て 支援会議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼放課後子ども総合プラン運営委員会</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▼支援員説明会（1か所）</li> <li>▼補助員説明会（5か所）</li> <li>▼保護者説明会（7か所）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼支援員等へ継続の意向確認</li> <li>▼受託者による支援員等への個別面談の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼受託者による全クラブ訪問</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼受託者と支援員等での雇用契約の締結</li> <li>▼受託者による入社時研修の実施（2回）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼民間委託開始</li> </ul>	
予算	6月補正				11月10日				当初予算	
公募・契約	仕様検討			公募・選定	契約					