

高松市子ども・子育て支援推進計画 策定スケジュール (H26.11 現在)

期 日	事務内容	庁内会議		支援会議	専門部会	内 容	
		本部会	幹事会				
平成 26年度	11月			26-3 支援会議 11/6		・推進計画案審議(1部:総論、2部:各論 の審議)	
				26-4 支援会議 11/26		・推進計画案審議(3部:事業計画 の審議)	
	12月	計画案の公開 (広報等) パブリックコメント (12/3~12/26)					・推進計画案の説明 ・パブリックコメント準備
	1月			26-2 幹事会			・パブリックコメント結果報告 ・計画案の最終調整
			26-2 本部会				
					26-5 支援会議		・パブリックコメント結果報告、計画案の最終審議
	2月					26-4 部会	・幼保連携型認定こども園の認可に係る意見
							・パブリックコメント結果報告 ・計画案の報告・説明
3月	広報掲載 計画書および概要版の印刷						
	推進計画の公表						