

第2期高松市子ども・子育て支援推進計画(仮称)策定に係るスケジュール

	30年度						31年度				
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
子ども・子育て支援会議		● 支援会議(9/27)		● 支援会議				○ 支援会議(ニーズ調査結果送付)			● 支援会議
国の動き	■ 「量の見込み」の算出等の考え方送付										
事務局	◆ 幹事会(8/29)	■ ニーズ調査業者選定	■ 調査票検討		■ ニーズ調査実施	■ ニーズ調査取りまとめ	◆ 幹事会			◆ 幹事会	
								■ 骨子案作成、量の見込み算出			