

第2次高松市創造都市推進ビジョン策定までのスケジュール予定

資料4

平成29年度													
11月		12月			1月			2月			3月		
審議会・答申	● (18日)												
市内部等での意思決定	→												
			政策会議・議会等										
パブリックコメント						→							
						パブリックコメント・回答							
策定													★
			→										
						随時修正・製本							