


■スケジュール（案）

■全体スケジュール（案）



■ R 5 中央公園再整備検討委員会の進め方（案）

	第1回 (7/27)	先進地視察 (9/28)	第2回 (11/7)	第3回 (1/29)	トイレデザインコン ペ (2月/中旬)	第4回 (4月上旬)
委員会	○委員長選出 ○再整備方針	○先進地視察	○先進地視察報告 ○基本設計の考え方など	○第2回委員会を受けて の設計素案について	市職員（建築職）によ るトイレデザインコン ペ	○基本設計最終取りま とめ（案）について