

中央公園再整備工事について（報告事項）

令和8年7月 3 1 日
高松市都市整備局公園緑地課

目次

I 中央公園再整備工事

(1) 工事進捗状況	・ ・ ・ ・ ・ 1
(2) 公園北側エリア先行オープン	・ ・ ・ ・ ・ 3
(3) アイパル香川エリア整備	・ ・ ・ ・ ・ 5


I — (1) 【中央公園再整備工事】 工事進捗状況①

整備前(R7.9)	全景(R8.7現在)	中央トイレ
 		
カフェ・休憩施設	園路	インターロッキング舗装
		

ロングベンチ	ベンチ(ライン照明付き)	ロングベンチ
		
植栽	石垣	進捗率(R8.7現在)
 		造成（既設構造物撤去、樹木移植、盛土撤去など）がおおむね完了し、現在、施設建築物や工作物、舗装等を行っている状況。 35% 進捗率

1ー(2) 【中央公園再整備工事】 公園北側エリア先行オープン①

中央公園の再整備については、今後、令和8年10月31日に公園北側エリア（カフェや休憩施設等）の先行オープン、9年夏頃のグランドオープンを予定している。（公園全体約35,000㎡中 ⇒ 先行オープン約4,000㎡）



カフェ完成イメージ



座席数	店内	約30席
	屋外休憩施設	約40席
	計	約70席



Iー(2) 【中央公園再整備工事】 公園北側エリア先行オープン②

令和8年10月31日 公園北側では、カフェ「PARK T LÖWE」がオープンする。



新店舗「PARK T LÖWE」のご案内

菓子工房ルーヴの新店舗「PARK T LÖWE」では
パティスリー×ベーカリー×カフェ、それぞれの職人たちが心を込めて
おいしいスイーツやパンをお届けします。



旬を楽しむ、
至福のスイーツ。

CAKE

四季折々の旬の素材を活かし、
熟練の技で仕上げた極上のケーキや
ルーヴならではの焼菓子をぜひ。



心地よく過ごす、
憩いの空間。


CAFE

開放的な空間でお気に入りのパンや
ドリンクと共にゆったりと。
憩いのひとときをお過ごし下さい。

日常を豊かに彩る、
主役のパン。

BREAD

職人の作る本格パンは昼食やおやつを
ちょっと豊かにできる。
上質なおいしさにこだわります。



高松市中央公園北側エリアが先行オープンとなり、全エリアのオープンは2027年夏頃が予定されています。

お問合せ先:菓子工房ルーヴ 番町店 ☎0120-200-523(高松市番町1-8-11)

新店舗オープンに伴い、現在の番町店は
10月16日(金)までの営業を予定しております。
これまでのご愛顧、ありがとうございました。


I - (3) 【中央公園再整備工事】 アイパル香川エリア整備

令和8年度から、アイパル香川の改修（実施主体：香川県）及び歩道と一体となった休憩機能等の整備（実施主体：高松市）を行い、景観・利便性の向上を図り、新たな賑わいを創出する。

現状



整備イメージ



景観・利便性の向上を図り、新たな賑わいを創出する。

方針1

【公園への動線確保・ウォークアブルなまちづくり】
道路と公園に一体性を持たせ、中央公園の北西エントランス機能を確保する。

方針2

【市街地・夜間景観の向上】
夜間にライトアップすることで、イメージアップと防犯性向上を図る。

方針3

【賑わい・魅力の創出】
街路樹の木陰に休憩や交流機能を確保し、公園北西エリアに新たな賑わいを創出する。

方針4

【バス待ち環境改善】
バス停をアイパル前に移動させ、公園利用者の利便性を向上させるとともに、バス待ち環境の改善を図る。