

## 高松市公共施設再編整備実施計画

対象施設名	庵治太鼓の鼻オートキャンプ場	所管課	観光交流課			
本計画作成年月	令和5年3月	公表年月	令和5年3月			
高松市公共施設再編整備計画の記載事項						
記載箇所	26ページ	総合評価	施設 継続	機能 廃止	目標使用年数	5年
建築年 (主たる建物)	平成12年	総延床面積	266.62㎡		管理運営方式	指定管理者
本計画策定までの経緯						
令和3年 2月	令和2年度官民連携事業推進のための地方ブロックプラットフォーム四国ブロックにてサウンディング調査実施					
令和3年10月	官民対話(サウンディング・クローズ型)PPP/PFI地域プラットフォーム参加					
令和4年 5月	「高松市公共施設再編整備計画」を改定					
令和4年 9月	庵治太鼓の鼻オートキャンプ場民間活用事業者公募 庵治太鼓の鼻オートキャンプ場民間活用優先交渉権者決定					
本計画の概要						
当施設については、令和4年度は閉鎖管理をしていましたが、「高松市公共施設再編整備計画」に基づき、施設の民間活用検討を進め、4年度において、民間活用事業者公募により優先交渉権者を決定したことから、5年度からの財産貸付に向けて、用途廃止手続を行うものです。						
年度別計画(予定)						
令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
民間サウンディング →		民間事業者公募・プレゼン事業者選定 →				
		閉鎖管理 →	民間事業開始 →			
		用途廃止・条例廃止 →				
事業実施のための概算費用		0千円				
見込まれる効果		民間事業者への貸付を行うことで、延床面積及びコスト削減が見込まれます。 延床面積 ▲266.62㎡ コスト ▲89,854千円 (公共施設再編整備計画に合わせて15年間のコストを算出)				
その他						