

【高松市】
端末整備・更新計画

	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	令和 10年度
① 児童生徒数	31,815	31,383	30,943	30,509	30,081
② 予備機を含む 整備上限台数	0	36,090	0	0	0
③ 整備台数 (予備機除く)	0	31,383	0	0	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	0	31,383	0	0	0
⑤ 累積更新率	0%	100%	0%	0%	0%
⑥ 予備機整備台数	0	4,707	0	0	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0	4,707	0	0	0
⑧ 予備機整備率	0%	15%	0%	0%	0%
(端末の整備・更新計画の考え方) ・現状は令和2年度に、リースにより22,579台、購入により11,289台整備している。 ・令和7年度は端末を Windows から Chromebook に変更し、必要台数を全てリースにより更新を実施する。 (更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について) ○対象台数 令和 2 年度購入 : 11,289 台、令和 2 年度リース : 22,579 台 ○処分等の方法 ・購入端末の内、使用可能端末は、教職員用の業務端末やオンライン授業配信用の端末として活用し、再利用できない端末については、処分業者に委託し処分する予定。 ・リース端末については事業者において回収予定 : 22,579 台 ○端末データの消去方法 ・処分業者に委託する (購入整備分) ・リース事業者へ委託する (リース整備分) ○スケジュール (直近整備時の予定) ・令和8年 2 月 リース事業者への引き渡し ・令和8年 3 月 各小中学校への端末の引き渡し ・令和8年 3 月 新規導入端末の使用開始					